



## Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“

### Zápis ze setkání 15.09.2020 od 14:00 hod.

#### *Místo konání:*

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace

#### *Přítomni:*

viz prezenční listina

### **1. Aktuální informace o projektu**

- V úvodu setkání realizační tým sdělil aktuální informace o projektu – v srpnu byla odeslána na Řídící orgán ZoR a ŽoP.
- S ohledem na ušetřené finanční prostředky byla v srpnu provedena a schválena řídicím výborem aktualizace ročního akčního plánu, řídicí výbor rovněž schválil aktualizaci dokumentu MAP včetně příloh, vyjma seznamu investičních záměrů.
- Ing. Kantorová informovala, že by výzva MAP III měla být zveřejněna na konci září, podmínky se stále upřesňují. Povinné PS inkluze, ČG, MG a financování. Implementace omezena.
- Na setkání realizátorů MAP v Bolaticích 2.9.2020 se projednávala aktuální situace ohledně COVID a manuálu k provozu škol. Přítomní realizátoři se shodli, že budou realizovat aktivity v maximální možné míře na jednotlivých školách a v případě zlepšení situace budou realizována setkání ke sdílení zkušeností, případně distanční formou. Semináře pro pedagogy se zatím neruší, je zapotřebí dodržovat bezpečnostní pravidla (rozestupy, roušky, desinfekce). Pedagogové uvítají také webináře a znova proškolení na google, MS teams apod.

### **2. Činnost pracovních skupin**

- Došlo k personálním změnám v PS Podnikavost a kariérové poradenství, novou členkou se stala paní Zemková ze SŠ, ZŠ a MŠ Jablunkovská místo paní Malikové. Novou vedoucí se stala paní Chwastková z EDLiT, s.r.o.
- Realizační tým připomenul, že se 5.11.2020 uskuteční workshop k tvorbě MAP, letos neproběhne formou výjezdního setkání. Podrobnější informace budou teprve rozeslány.
- Na Řídícím výboru 7.12.2020 proběhne schválení ročního akčního plánu na rok 2021.
- Jednotlivé pracovní skupiny obdržely přehled naplánovaných/realizovaných aktivit včetně srovnání skutečného čerpání rozpočtu. Vedoucí informovali realizační tým o domluvených a předjednaných termínech aktivit z ročního akčního plánu, které by měly být realizovány do konce roku 2020.
- Realizační tým sdělil, že na základě kontroly dosavadního čerpání hodin na pozicích lektorů implementace a předběžného propočtu dalších hodin bylo zjištěno, že je možné případně ještě nabídnout uzavření dalších DPP. Určeno pouze pro dlouhodobé aktivity, ne jednorázové akce, pro odborníky z praxe. Přítomni navrhli dalšího lektora ozobotů či létajícího kariérního poradce, problematické je však sehnat tyto odborníky, kteří mají čas v dopoledních hodinách.



- Každá pracovní skupina má na rok 2021 vyhrazen rozpočet cca 150 tis. Kč. Aktivity, které jsou již předjednané, nejsou zahrnuty do této částky, tudíž skupiny mohou disponovat plnou částkou.
- Aktivity je zapotřebí primárně plánovat v časovém rozmezí do června 2021. Jelikož je pravděpodobné, že dojde k nějakým úsporám (např. přihlásí se menší počet osob, než je plánováno (při ceně na osobu) nebo se aktivita zruší s ohledem na vývoj situace nebo nezájmu ze strany cílové skupiny apod.), poté budou zbylé finance zapotřebí profinancovat nejpozději do listopadu 2021.
- Úkoly – zpracování návrhů aktivit na rok 2021, zaslat realizačnímu týmu elektronicky do 25.10.2020. Zahrnuje název a popis aktivity, cílové skupiny, odhad počtu účastníků, odhad rozpočtu včetně struktury, termínu realizace, realizátora, zodpovědné osoby.

### 3. Závěr

- Rozloučení, ukončení jednání.

*Zapisovatel:*

Mgr. Kateřina Czempková - Finanční manažer, Manažer implementace; Statutární město Třinec